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Con il presente report si introduce l'attivita svolta durante il pacco di lavoro WP5 - Validazione dei modelli,
svolto soprattutto da CINIGeo e DSI, e coordinato, per quanto riguarda l'interazione tra i vari partner, da
DST, il quale aveva inoltre il compito di fornire supporto per l'interpretazione dei dati delle simulazioni.

Si rimanda al report Rapporto del WP5 a cura di CINIGeo e DSI per le parti riguardanti:

- la simulazione inversa dei bacini geotermici e relativa procedura;

- la descrizione delle caratteristiche che hanno portato alla scelta del codice iTOUGH2 come software di
simulazione rispetto ad altri software esistenti, e relativa descrizione del suo utilizzo, dei file di input e
output;

- la descrizione dei modelli simulati: stato naturale del bacino geotermico di Larderello-Travale

- la descrizione del cluster di macchine installato da CINIGeo tramite il quale vengono eseguite le
simulazioni;

- la descrizione dell'algoritmo di inversione.

Le attivita relative al pacco di lavoro WP5, trovandosi a valle di una serie di attivita che per motivi vari,
hanno subito dei ritardi variabili da lievi a notevoli, hanno sofferto anch'esse di una serie di ritardi.

Le problematiche relative all'acquisizione dei dati erano gia state descritte a suo tempo nel rapporto WP2,
per lo meno per quanto concerneva la raccolta dei dati necessari per lo sviluppo del modello concettuale. I
citati ritardi nella disponibilita dei dati e la scarsita di dati di serbatoi infine disponibili, che ha spesso
costretto 1 gruppi di lavoro a integrare e modificare materiale gia elaborato, ha condizionato in sostanza
anche le attivita del WP5.

Le principali problematiche non sono dunque risultate in relazione alla tipologia di lavoro da svolgere, ma
soprattutto alla scarsita di dati soprattutto puntuali che, se erano necessari per lo sviluppo del modello
concettuale, lo sono ancora di piu in fase di simulazione in quanto pit valori noti/misurati sono disponibili,
piu l'elaborazione sara accurata.

Quanto fino ad ora svolto ha comunque rispettato nello spirito e previsioni di progetto e risulta operativo su
dati reali, consentendo quindi le simulazioni di scenari che si intendera di eseguire.

Resta il fatto che la scarsita di dati originali e la loro certezza potranno piu o meno inficiare le risultanze
delle elaborazioni, pur nella loro correttezza operativa.
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